

Министерство образования и науки Хабаровского края краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа-интернат № 4» (КГКОУ ШИ 4)

КОМПЛЕКС МЕР ("Дорожная карта")  
 реализации мероприятия федерального проекта "Современная школа"  
 национального проекта "Образование", направленного на поддержку  
 образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  
 посредством обновления материально-технической базы в КГКОУ ШИ 4 в 2023 г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок	Ответ- ственный	Отметка об исполнении
1	Проведение мониторинга актуального материально-технического обеспечения образовательной деятельности, здоровьесберегающей среды по реализации мероприятия	АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА О необходимости обновления материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды по реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2023г..	до 18 июня 2022 г.	Тезева Е.М.	
2	Публичная Защита проекта Дополнения к Программе развития в рамках реализации мероприятия «Доброшкола» федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2023 г.	Согласование проекта изменений с министром	01 июля 2023 г.	Жабицкая И.В.	
3	Разработать, утвердить и разместить на сайте школы-интерната программы развития с учетом реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы	Утвержденная министром образования и науки программа развития	до 20 июля 2022 г.	Жабицкая И.В. Кондрашина Е.В.	
4	Размещение информации о начале реализации проекта на базе "Школа-интернат № 4",	Ссылки на сетевые СМИ и Интернет-ресурсы	до 20 июля 2022 г.	Жабицкая И.В. Кондрашина Е.В.	

5	Разработка и утверждение инфраструктурного листа с учетом реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы школы-интерната	Сформированный инфраструктурный лист с приложением пояснительной записки	до 20 июля 2022 г.	Тезева Е.М. Шперлинг Ю.А.	
6	Получение заключения о соответствии инфраструктурного листа целям реализации Мероприятия "Доброшкола"	Заключение о соответствии инфраструктурного листа целям реализации Мероприятия "Доброшкола"	до 05 августа 2022 г.	Жабицкая И.В. Тезева Е.М.	
7	Разработка технического задания к оборудованию приобретаемому в рамках реализации мероприятия федерального проекта "Современная школа"	Заключение начальника отдела государственных закупок	До 01 октября 2022	Марпениус Д.С.	
8	Проведение презентации проекта для родителей обучающихся (обучающиеся, преподаватели, родители)	Ссылки на сетевые СМИ и Интернет-ресурсы	постоянно	Жабицкая И.В. Тезева Е.М. Кондрашина Е.В.	
9	Размещение информации о повышении квалификации педагогов в рамках реализации мероприятия федерального проекта "Современная школа"	Ссылки на сетевые СМИ и Интернет-ресурсы	До 01 сентября 2023 г.	Тезева Е.М. Шперлинг Ю.А.	
10	Объявление закупок из одобренного перечня оборудования и средств обучения и воспитания для оснащения коррекционных школ	Извещение о проведении первой закупки	декабрь 2022 г.	Марпениус Д.С.	

11	Разработка и направление в министерство образования и науки дизайн-проектов оснащаемых одобренным оборудованием и средствами обучения и воспитания помещений коррекционных школ в рамках участия в I этапе конкурса "Доброшкола"	Дизайн-проекты	до 05 марта 2023 г.	Жабыцкая И.В. Тезева Е.М. Кондрашина Е.В.	
12	Размещение информации о начале ремонта помещений, монтажа и установки оборудования	Фото кабинетов до ремонта + дизайн-проект	до 01 сентября 2022 г.	Жабыцкая И.В. Тезева Е.М. Кондрашина Е.В.	
13	Размещение информации о торжественном открытии	Ссылки на телевидение, печатные СМИ, сетевые СМИ и Интернет-ресурсы	до 20 февраля 2023	Жабыцкая И.В. Тезева Е.М. Кондрашина Е.В.	
14	Охват обучающихся школы-интерната образовательным процессом с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания	письмо	до 20 марта 2023 г.	Жабыцкая И.В. Кондрашина Е.В.	

15	Охват обучающихся школы-интерната до-полнительными общеобразовательными программами, в том числе с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания	письмо	до 20 марта 2023 г.	Жабицкая И.В. Тезева Е.М. Кондрашина Е.В.	
16	Размещение материалов на поддержание интереса к проекту и общее информационное сопровождение и анонсирование мероприятий на	Сетевые Интернет-ресурсы СМИ и	До 20 марта 2023 г.	Жабицкая И.В. Тезева Е.М. Кондрашина Е.В.	

Директор



И.В. Жабицкая