

Министерство образования и науки Хабаровского края краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа-интернат № 4» (КГКОУ ШИ 4)

КОМПЛЕКС МЕР ("Дорожная карта")  
 реализации мероприятия федерального проекта "Современная школа"  
 национального проекта "Образование", направленного на поддержку  
 образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  
 посредством обновления материально-технической базы в КГКОУ ШИ 4 в 2023 г.  
 от 16.12.2022г

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок	Ответственный	Отметка об исполнении
1	Проведение мониторинга актуального материально-технического обеспечения образовательной деятельности, здоровьесберегающей среды по реализации мероприятия	АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА О необходимости обновления материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды по реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2023г..	до 16 января 2023 г.	Тезева Е.М.	
2	Размещение информации по обновлению МТ Базы в соответствии с утвержденным перечнем оборудования	Изменения в содержании образования	Декабрь 2022- март 20023	Жабицкая И.В. Тезева Е.М.	
2	Утверждение и размещение на сайте школы-интерната программы развития с учетом реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы	Утвержденная министром образования и науки программа развития	до 16 января 2023 г.	Жабицкая И.В.	
3	Получение заключения о соответствии инфраструктурного листа целям реализации Мероприятия «Доброшкола»	Заключение о соответствии инфраструктурного листа целям реализации Мероприятия "Доброшкола"	до 16 января 2023 г.	Жабицкая И.В. Шперлинг Ю.А.	
4	Размещение информации на сайте о ходе реализации проекта на базе "Школа-интернат № 4",	Ссылки на сетевые СМИ и Интернет-ресурсы	Декабрь 2022- март 20023	Жабицкая И.В.	
				Кондрашина Е.В.	

5	Объявление закупок из одобренного перечня оборудования и средств обучения и воспитания для оснащения коррекционных школ	извещение о проведении первой закупки	13 февраля 2023	Марценюс Д.С.	
6	Разработка и направление в министерство образования и науки дизайн-проектов оснащаемых одобренным оборудованием и средствами обучения и воспитания помещений коррекционных школ в рамках участия в I этапе конкурса "Доброшкола"	Дизайн-проекты	13 марта 2023	Жабицкая И.В. Тезева Е.М. Кондрашина Е.В.	
7	Рассмотрение дизайн-проектов оснащаемых помещений	Протокол о рассмотрении дизайн-проектов	17 апреля 2023	Жабицкая И.В. Шперлинг Ю.А.	
8	Доставка, установка, наладка оборудования и средств обучения и воспитания	Информация министерства	21 августа 2023	Жабицкая И.В.	
9	Размещение информации о повышении квалификации педагогов в рамках реализации мероприятия федерального проекта "Современная школа"	Ссылки на сетевые СМИ и Интернет-ресурсы	В течение 2023 года	Тезева Е.М.	
10	Размещение информации о начале ремонта помещений, монтажа и установки оборудования	Фото кабинетов до ремонта + дизайн-проект	Апрель-июль 2023	Жабицкая И.В. Тезева Е.М. Кондрашина Е.В. Шперлинг Ю.А.	

11	Размещение информации о проведении ремонтных работ, монтажа и установки оборудования	Фото кабинетов до ремонта + дизайн-проект	Июнь-август 2023	Жабицкая И.В. Тезева Е.М.	
12	Проведение мониторинга оценки качества изменений в части обновления содержания ОП, методик преподавания, оценивания результатов освоения ОП в связи с обновлением МТО образовательного процесса	Информация министерства	9 октября 2023	Жабицкая И.В. Тезева Е.М.	
13	Проведение обучающих мероприятий по вопросам реализации проекта	Информация министерства	11 декабря 2023	Жабицкая И.В. Тезева Е.М.	
14	Размещение информации о торжественном открытии	Ссылки на телевидение, печатные СМИ, сетевые СМИ и Интернет-ресурсы	Сентябрь 2023	Жабицкая И.В. Тезева Е.М. Кондрашина Е.В.	
15	Охват обучающихся школы-интерната образовательным процессом с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания	письмо	до 27 ноября 2023 г.	Жабицкая И.В. Кондрашина Е.В.	

16	Охват обучающихся школы-интерната до-полнительными общеобразовательными программами, в том числе с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания	письмо	до 27 ноября 2023 г.	Жабицкая И.В. Тезева Е.М. Кондрашина Е.В.	
17	Размещение материалов на поддержание интереса к проекту и общее информационное сопровождение и анонсирование мероприятий на	Сетевые Интернет-ресурсы СМИ и	Сентябрь-декабрь 2023	Жабицкая И.В. Тезева Е.М. Кондрашина Е.В.	

Директор



И.В. Жабицкая