

УТВЕРЖДЕН  
Приказом КГТКОУ ШИ 4  
от "23 " 01 2023 г. № 31

## ПЛАН

Мероприятий по приобретению оборудования ("Дорожная карта") в рамках реализации в 2023 году  
Мероприятий региональных проектов в КГТКОУ ШИ 4

№ п/п	Наименование задачи/результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1	2	3	4
1.	Предоставление технических заданий с эквивалентами, сведений о поставщиках, которым планируется направить запрос на предоставление коммерческих предложений в управление правовой работы и организации государственных закупок	до 25 января 2023 г.	Марпениус Д.С., специалист по закупкам Шперлинг Ю.А., руководитель МС
2.	Проверка представленных технических заданий на предмет соответствия требованиям Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд", проверка сведений о поставщиках на предмет аффилированности, направление технических заданий на доработку (при необходимости)	в течение пяти рабочих дней с момента предоставления технических заданий и сведений о поставщиках	Марпениус Д.С., специалист по закупкам

1	2	3	4
3.	Доработка технических заданий (при необходимости)	в течение трех рабочих дней	Марцениус Д.С., специалист по закупкам Шперлинг Ю.А., руководитель МС
4.	Направление запросов на предоставление коммерческих предложений	в течение двух рабочих дней после согласования технического задания	Марцениус Д.С., специалист по закупкам Шперлинг Ю.А., руководитель МС
5.	Размещение запроса цен в единой информационной системе	в течение одного рабочего дня после получения копии запроса на предоставление коммерческих предложений (скана)	управление правовой работы и организации государственных закупок
6.	Получение коммерческих предложений, формирование начальной (максимальной) цены контракта (далее – НМЦК)	в срок, установленный запросом на предоставление коммерческих предложений	Марцениус Д.С., специалист по закупкам Шперлинг Ю.А., руководитель МС
7.	Передача сканов запросов, коммерческих предложений, обоснования НМЦК в управление правовой работы и организации государственных закупок	в течение одного рабочего дня после получения коммерческих предложений	Марцениус Д.С., специалист по закупкам Шперлинг Ю.А., руководитель МС
8.	Подготовка служебной записки министру на внесение изменений в план-график закупок министерства, подготовка пакета документов для осуществления закупки для согласования структурными подразделениями министерства	в течение одного рабочего дня после получения коммерческих предложений и обоснования НМЦК от структурных подразделений	управление правовой работы и организации государственных закупок
9.	Внесение изменений в план-график закупок министерства	в течение двух рабочих дней с момента утверждения служебной записки министром	управление правовой работы и организации государственных закупок
10.	Предоставление сведений о бюджетном обязательстве для внесения изменений в план-график закупок министерства	в течение трех рабочих дней после внесения изменений в план-график	управление планирования, финансирования и контроля

1	2	3	4
11.	Направление заявки на закупку посредством региональной информационной системы "WEB-Торги-КС"	в течение следующего рабочего дня после предоставления сведений о бюджетном обязательстве	управление правовой работы и организации государственных закупок
12.	Рассмотрение заявки министерством информационных технологий и связи края (в случае поставки компьютерного оборудования)	в течение пяти рабочих дней с момента поступления заявки на закупку	-
13.	Рассмотрение заявки комитетом государственного заказа Правительства края, опубликование аукционной документации в единой информационной системе	в течение 10 рабочих дней с момента поступления заявки на закупку (семь рабочих дней на согласование, три рабочих дня на опубликование)	управление правовой работы и организации государственных закупок
14.	Заключение государственного контракта	в установленные законодательством сроки	управление правовой работы и организации государственных закупок
15.	Внесение изменений в сведения о бюджетном обязательстве	в течение трех рабочих дней после заключения государственного контракта	управление планирования, финансирования и контроля
16.	Предоставление информации об ответственных лицах-конечных получателях в местах поставки	до 20 февраля 2023 г.	Приказ № 29 от 23.01.2023 по КГКОУ ШИ 4
17.	Оформление доверенностей на ответственных лиц в местах поставки (далее – ТМЦ)	до момента получения ТМЦ	управление планирования, финансирования и контроля управление правовой работы и организации государственных работ и организации государственных закупок ответственные лица, курирующие реализацию региональных проектов в муниципальных образованиях края
18.	Принемка результатов поставки по государственными контрактам, проведение экспертизы товара	в срок, установленный контрактами	Приказ № 30 от 23.01.2023 по КГКОУ ШИ 4 управление общего образования, управление инфраструктуры, имущественного комплекса и информатизации образования

1	2	3	4
19.	Обработка первичной документации (товарные накладные, акты, иные документы на поставку), предоставленной управляющими и ответственными в п. 18	с момента поставки товара до срока окончательного расчета	ответственные лица, курирующие реализацию региональных проектов в муниципальных образованиях края  управление планирования, финансирования и контроля
20.	Осуществление финансирования	до срока окончательного расчета	управление планирования, финансирования и контроля
21.	Проведение оплаты по государственным контрактам	в срок, установленный контрактами	управление планирования, финансирования и контроля
22.	Внесение документов о приемке, исполнении контрактов в единую информационную систему	в течение пяти рабочих дней с момента подписания документа о приемке, исполнении контрактов	управление правовой работы и организации государственных закупок
23.	Подготовка распоряжения о передаче товарно-материальных ценностей		управление общего образования управление воспитания, дополнительного образования и детского отдыха управление инфраструктуры, общественного комплекса и информатизации образования
24.	Составление проектов между министерством и образовательными организациями – конечными получателями оборудования соглашений о сотрудничестве с включением в них пункта о назначении со стороны конечного получателя ответственного за хранение (далее – соглашения о сотрудничестве)	до 15 апреля 2023 г.	управление правовой работы и организации государственных закупок
25.	Заключение соглашений о сотрудничестве	до 1 июня 2023 г.	управление правовой работы и организации государственных закупок



1	2	3	4
26.	Составление проектов договоров без-возмездного пользования	В течение тридцати дней с момента получения конечными получателями всего объема оборудования	управление правовой работы и организации государственных закупок
27.	Осуществление процедуры передачи через министерство имущественных отношений края	после подписания распоряжения и получения согласий от муниципальных районов	управление планирования, финансирования и контроля

Директор

И.В.Жабицкая