



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

Хабаровского края

(Минобрнауки Хабаровского края)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20.01.2023 № 57

г. Хабаровск

О мерах по организации исполнения мероприятий по приобретению оборудования в рамках региональных проектов в 2023 году

В целях организации исполнения мероприятий по приобретению оборудования в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, осуществляемых в целях выполнения национального проекта "Образование" (далее – мероприятия региональных проектов):

1. Утвердить прилагаемые:

Перечень ответственных лиц по приобретению оборудования в рамках региональных проектов, реализуемых министерством образования и науки Хабаровского края в 2023 году (далее также – Перечень ответственных лиц, министерство);

План мероприятий по приобретению оборудования ("дорожную карту") в рамках реализации в 2023 году мероприятий региональных проектов (далее – План мероприятий).

2. Руководителям структурных подразделений министерства, краевых государственных образовательных учреждений, являющихся ответственными исполнителями Плана мероприятий, обеспечить его исполнение в установленные им сроки.

3. Контроль за реализацией мероприятий по приобретению оборудования в рамках региональных проектов, выполнением Плана мероприятий возложить на должностных лиц министерства, указанных в Перечне реализуемых мероприятий.

Министр

В.Г. Хлебникова

УТВЕРЖДЕН
распоряжением
министерства образования и
науки Хабаровского края
от "10" 01. 2023 г. № 57

ПЕРЕЧЕНЬ

ответственных лиц по приобретению оборудования в рамках региональных проектов, реализуемых министерством образования и науки Хабаровского края в 2023 году

№ п/п	Наименование проектов	Ответственное должностное лицо министерства
1.	Региональный проект "Современная школа"	
1.1.	Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	начальник управления общего образования
1.2.	Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	начальник управления общего образования
2.	Региональный проект "Цифровая образовательная среда"	
2.1.	Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	заместитель министра – начальник управления инфраструктуры, имущественного комплекса и информатизации образования
3.	Региональный проект "Успех каждого ребенка"	
3.1.	Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	заместитель начальника управления воспитания, дополнительного образования и детского отдыха – начальник отдела воспитания и дополнительного образования

УТВЕРЖДЕН

распоряжением
министерства образования и науки
Хабаровского края

от "20" 01. 2023 г. № 57

ПЛАН

мероприятий по приобретению оборудования ("дорожная карта") в рамках реализации в 2023 году мероприятий региональных проектов

№ п/п	Наименование задачи/результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1	2	3	4
1.	Предоставление технических заданий с эквивалентами, сведений о поставщиках, которым планируется направить запрос на предоставление коммерческих предложений в управление правовой работы и организации государственных закупок	до 25 января 2023 г. проект "Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах" – до 20 января 2023 г. проект "Обновление материально-технической базы в	управление инфраструктуры, имущественного комплекса и информатизации образования управление общего образования управление общего образования, краевого государственное казенное общеобразовательное учреждение для детей-сирот и детей,

1	2	3	4
		<p>организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам" – до 25 января 2023 г.</p>	<p>оставшихся без попечения родителей, реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы "Школа-интернат № 3" (далее – КГКОУ ШИ 3), краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы "Школа-интернат № 4" (далее – КГКОУ ШИ 4), краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение, реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы "Школа № 1" (далее – КГКОУ Школа 1), краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение, реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы "Школа № 4" (далее – КГКОУ Школа 4)</p>
2.	<p>Проверка представленных технических заданий на предмет соответствия требованиям Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд", проверка сведений о поставщиках на предмет аффилированности, направление технических заданий на доработку (при необходимости)</p>	<p>проект "Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей" – до 31 января 2023 г.</p> <p>в течение пяти рабочих дней с момента предоставления технических заданий и сведений о поставщиках</p>	<p>управление воспитания, дополнительного образования и детского отдыха, краевое государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр развития творчества детей (Региональный модельный центр дополнительного образования детей Хабаровского края)" (далее – КГАОУ ДО РМЦ)</p> <p>управление правовой работы и организации государственных закупок</p>

1	2	3	4
3.	Доработка технических заданий (при необходимости)	в течение трех рабочих дней	<p>управление общего образования, КГКОУ ШИ 3, КГКОУ ШИ 4, КГКОУ Школа 1, КГКОУ Школа 4</p> <p>управление воспитания, дополнительного образования и детского отдыха, КГАОУ ДО РМЦ</p> <p>управление инфраструктуры, имущественного комплекса и информатизации образования</p>
4.	Направление запросов на предоставление коммерческих предложений	в течение двух рабочих дней после согласования технического задания	<p>управление общего образования</p> <p>управление воспитания, дополнительного образования и детского отдыха</p> <p>управление инфраструктуры, имущественного комплекса и информатизации образования</p>
5.	Размещение запроса цен в единой информационной системе	в течение одного рабочего дня после получения копии запроса на предоставление коммерческих предложений (скана)	управление правовой работы и организации государственных закупок
6.	Получение коммерческих предложений, формирование начальной (максимальной) цены контракта (далее – НМЦК)	в срок, установленный запросом на предоставление коммерческих предложений	<p>управление общего образования, КГКОУ ШИ 3, КГКОУ ШИ 4, КГКОУ Школа 1, КГКОУ Школа 4</p> <p>управление воспитания, дополнительного образования и детского отдыха, КГАОУ ДО РМЦ</p> <p>управление инфраструктуры, имущественного комплекса и информатизации образования</p>
7.	Передача сканов запросов, коммерческих предложений, обоснования НМЦК в управление правовой работы и организации государственных закупок	в течение одного рабочего дня после получения коммерческих предложений	<p>управление общего образования, КГКОУ ШИ 3, КГКОУ ШИ 4, КГКОУ Школа 1, КГКОУ Школа 4</p> <p>управление воспитания, дополнительного образования и детского отдыха, КГАОУ ДО РМЦ</p> <p>управление инфраструктуры, имущественного комплекса и информатизации образования</p>

1	2	3	4
8.	Подготовка служебной записки министру на внесение изменений в план-график закупок министерства, подготовка пакета документов для осуществления закупки для согласования структурными подразделениями министерства	в течение одного рабочего дня после получения коммерческих предложений и обоснования НМЦК от структурных подразделений	управление правовой работы и организации государственных закупок
9.	Внесение изменений в план-график закупок министерства	в течение двух рабочих дней с момента утверждения служебной записки министром	управление правовой работы и организации государственных закупок
10.	Предоставление сведений о бюджетном обязательстве для внесения изменений в план-график закупок министерства	в течение трех рабочих дней после внесения изменений в план-график	управление планирования, финансирования и контроля
11.	Направление заявки на закупку посредством региональной информационной системы "WEB-Торги-КС"	в течение следующего рабочего дня после предоставления сведений о бюджетном обязательстве	управление правовой работы и организации государственных закупок
12.	Рассмотрение заявки министерством информационных технологий и связи края (в случае поставки компьютерного оборудования)	в течение пяти рабочих дней с момента поступления заявки на закупку	-
13.	Рассмотрение заявки комитетом государственного заказа Правительства края, опубликование аукционной документации в единой информационной системе	в течение 10 рабочих дней с момента поступления заявки на закупку (семь рабочих дней на согласование, три рабочих дня на опубликование)	управление правовой работы и организации государственных закупок
14.	Заключение государственного контракта	в установленные законодательством сроки	управление правовой работы и организации государственных закупок
15.	Внесение изменений в сведения о бюджетном обязательстве	в течение трех рабочих дней после заключения государственного контракта	управление планирования, финансирования и контроля

1	2	3	4
16.	Предоставление информации об ответственных лицах-конечных получателях в местах поставки	до 20 февраля 2023 г.	управление общего образования управление воспитания, дополнительного образования и детского отдыха управление инфраструктуры, имущественного комплекса и информатизации образования ответственные лица, курирующие реализацию региональных проектов в муниципальных образованиях края
17.	Оформление доверенностей на ответственных лиц в местах поставки (далее – ТМЦ)	до момента получения ТМЦ	управление планирования, финансирования и контроля управление правовой работы и организации государственных закупок ответственные лица, курирующие реализацию региональных проектов в муниципальных образованиях края
18.	Приемка результатов поставки по государственному контрактам, проведение экспертизы товара	в срок, установленный контрактами	управление общего образования, КГКОУ ШИ 3, КГКОУ ШИ 4, КГКОУ Школа 1, КГКОУ Школа 4 управление воспитания, дополнительного образования и детского отдыха управление инфраструктуры, имущественного комплекса и информатизации образования ответственные лица, курирующие реализацию региональных проектов в муниципальных образованиях края
19.	Обработка первичной документации (товарные накладные, акты, иные документы на поставку), предоставленной управлениями и ответственными в п. 18	с момента поставки товара до срока окончательного расчета	управление планирования, финансирования и контроля

1	2	3	4
20.	Осуществление финансирования	до срока окончательного расчета	управление планирования, финансирования и контроля
21.	Проведение оплаты по государственным контрактам	в срок, установленный контрактами	управление планирования, финансирования и контроля
22.	Внесение документов о приемке, исполнении контрактов в единую информационную систему	в течение пяти рабочих дней с момента подписания документа о приемке, исполнения контрактов	управление правовой работы и организации государственных закупок
23.	Подготовка распоряжения о передаче товарно-материальных ценностей		управление общего образования управление воспитания, дополнительного образования и детского отдыха
24.	Составление проектов между министерством и образовательными организациями – конечными получателями оборудования согласий о сотрудничестве с включением в них пункта о назначении со стороны конечного получателя ответственного за хранение (далее – соглашения о сотрудничестве)	до 15 апреля 2023 г.	управление инфраструктуры, имущественного комплекса и информатизации образования
25.	Заключение соглашений о сотрудничестве	до 1 июня 2023 г.	управление правовой работы и организации государственных закупок
26.	Составление проектов договоров безвозмездного пользования	в течение тридцати дней с момента получения конечными получателями всего объема оборудования	управление правовой работы и организации государственных закупок
27.	Осуществление процедуры передачи через министерство имущественных отношений края	после подписания распоряжения и получения согласий от муниципальных районов	управление планирования, финансирования и контроля