

**План мероприятий**  
по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе проведения проверки состояния  
антитеррористической защищенности объектов (территорий)



№ п/п	Нарушения, указанные в акте по результатам проверки	Мероприятия по устранению нарушений	Исполнитель	Срок исполнения	Руководитель осуществляющий контроль	Информация об исполнении п/п плана(*)
1	Не согласован план мероприятий взаимодействия с ФСБ, МВД, Нацгвардией	Согласовать и выполнить план мероприятий взаимодействия с ФСБ, МВД, Нацгвардией	Зам. директора по АХР	31.12.2021	Жабицкая И.В.	Исполнено 04.08.21г. Приложение №1
2	Не оборудованы входные двери запасных и центрального входа охранной сигнализацией с выводом в помещение охраны	Оборудование входных дверей запасных и центрального входа охранной сигнализацией с выводом в помещение охраны реализовано в проекте устройства системы контроля и управления доступом (п.3)	Зам. директора по АХР	31.12.2021	Жабицкая И.В.	Исполнено Контракт 2021/1 от 18.05.2021 ООО ТСК «Азимут»- капитальный ремонт ОПС Приложение №2
3	Не установлена система контроля и управления доступом (СКУД) на первом этаже школы-интернат	Для устройства системы контроля и управления доступом (СКУД): - разработана проектная документация (2019 г.) - Распоряжением Минобрнауки Хабаровского края №107 от 09.02.2021 г.	Зам. директора по АХР	31.12.2021	Жабицкая И.В.	Исполнено. Контракт 2021/3 от 10.08.2021 Общество с ограниченной ответственностью "АГАТ"

		<p>учреждение профинансировано на выполнение данных работ.</p> <p>- На текущий момент проводится экспертиза достоверности сметной стоимости.</p> <p>- Планируемая дата окончания работ по устройству СКУД до 01.12.2021 г.</p>					<p>РИТЕЙЛ", Приложение №3</p>
4	<p>На втором и третьем этаже коридора привести в рабочее состояние систему оповещения и управления эвакуацией</p>	<p>Для проведения капитального ремонта системы АПС и СОУЭ:</p> <p>- разработана проектная документация (2019 г.)</p> <p>- получено положительное заключение государственной экспертизы от 06.02.2020 г. №27-1-1-3-002724-2020.</p> <p>- заявка на проведение электронного аукциона подана в комитет государственного заказа.</p> <p>- Планируемая дата выполнения работ май-июль 2021 г.</p>	<p>Зам. директора по АХР</p>	31.12.2021	Жабипка И.В.	<p>Исполнено. Контракт А 2021/1 от 18.05.2021 ООО ТСК «Азимут»- капитальный ремонт ОПС Приложение №2</p>	
5	<p>Отсутствует ограждение, отсутствует согласованная проектная документация на ограждение</p>	<p>Проектная документация на устройство ограждения находится на этапе доработки (проведение топографической съемки и замена материала забора). Окончание проектно-исследовательских работ и проведение государственной экспертизы определены</p>	<p>Зам. директора по АХР</p>	31.12.2022	Жабипка И.В.	<p>Исполнено Контракт № А2022/3 от 18.11.2022г. ООО «ДАЛЫКАДПРО » Приложение №4</p>	

		достоверности сметной стоимости запланировано до 31.12.21 г. Выполнение работ запланировано в 2022 г.					Исполнено частично. Актуализированы технические задание и смета на разработку проектной документации по наружному освещению Приложение №5
6	Не обеспечено освещение прилегающей территории учреждения. Отсутствует согласованная проектная документация	Разработать проектную документацию и установить систему освещения прилегающих к образовательному учреждению охраняемых территорий	Зам. директора по АХР	31.12.2022	Жабипкава И.В.		Исполнено. Контракт №2021/2 от 26.07.2021г Приложение №6
7	Система видеонаблюдения не обеспечивает непрерывное видеонаблюдение уязвимых и критических мест (отсутствуют камеры видеонаблюдения для контроля помещений электропитовой, ВРУ, электродного узла	Для капитального ремонта системы видеонаблюдения (СВН): - разработана проектная документация (2019 г.) - Распоряжением Минобрнауки Хабаровского края №107 от 09.02.2021 г. учреждение профинансировано на выполнение данных работ. - На текущий момент проводится экспертиза достоверности сметной стоимости. - Планируемая дата окончания работ до 01.12.2021 г.	Зам. директора по АХР	31.12.2021	Жабипкава И.В.		Исполнено. Контракт №2021/2 от 26.07.2021г Приложение №6
8	Совместные учения по действиям чрезвычайных ситуаций с силовыми ведомствами и МЧС не проводятся	Провести совместные учения по действиям чрезвычайных ситуаций с силовыми ведомствами и МЧС в соответствии с	Зам. директора по АХР	01.09.2021	Жабипкава И.В.		Исполнено Приложение №7

		согласованным планом мероприятий взаимодействия				
9	Тренировки по эвакуации воспитанников и персонала в случае возникновения чрезвычайных ситуаций не проводились	Проводить тренировки по эвакуации воспитанников и персонала в случае возникновения чрезвычайных ситуаций два раза в год с составлением акта	Зам. директора по АХР	01.10.2021	Жабипка И.В.	Исполнено Приложение №8
10	Стационарный металлоискатель расположен на пути эвакуации и мешает беспрепятственной эвакуации при чрезвычайной ситуации	Стационарный металлоискатель разместить в стороне от путей эвакуации, с учетом размещения СКУД	Зам. директора по АХР	31.12.2021	Жабипка И.В.	Исполнено Приложение №9
11	Наглядные пособия размещены не во входной группе (п.24 подпункта д) Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006	Наглядные пособия разместить во входной группе здания	Зам. директора по АХР	31.05.2021	Жабипка И.В.	Исполнено Приложение №10
12	Не оборудован объект автономной СОУЭ при угрозе террористического акта	Оборудовать объект автономной СОУЭ при угрозе террористического акта	Зам. директора по АХР	31.12.2021	Жабипка И.В.	Разработана проектная документация. Приложение №11
13	Не осуществляется взаимодействие с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами национальной гвардии Российской Федерации по	Согласовать и утвердить план организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной	Зам. директора по АХР	01.06.2021	Жабипка И.В.	Исполнено 04.08.21г. Приложение №1



<p>вопросам противодействия терроризму и экстремизму (мероприятия предусмотренные актом обследования и категорирования)</p>	<p>службы войск национальной гвардии Российской Федерации</p>				
<p>14 Не обеспечена охрана объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военными подразделениями сторожевыми подразделениями, подразделениями Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны</p>	<p>Обеспечить охрану объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военными подразделениями сторожевыми подразделениями, подразделениями Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны</p>	<p>Зам. директора по АХР</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>Жабипкая И.В.</p>	<p>Исполнено Договор № 7 от 01.01.2022г; Контракт № 35/22 от 06.05.2022г Приложение №12</p>
<p>15 Допущены недостатки при оформлении паспорта безопасности и акта обследования и категорирования</p>	<p>Необходимо актуализировать паспорт безопасности с учётом выявленных недостатков оформления документа (по факту выполнения мер по инженерно-технической защите объекта согласно п.48в) Постановления</p>	<p>Зам. директора по АХР</p>	<p>01.04.2022</p>	<p>Жабипкая И.В.</p>	<p>Исполнено Паспорт безопасности актуализирован 22 августа 2022г Приложение № 13</p>

		Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006					
--	--	--	--	--	--	--	--