

СОГЛАСОВАНО

Министр образования и науки
Хабаровского края

_____ А.Г. Кузнецова
"25" марта 2015 г.

УТВЕРЖДЕНО

Директор КГБОУ КЦПМСС

_____ О.О. Олифер

Ректор КГОУ ДПО ХК ИРО

_____ Е.В. Кочетова
"24" августа 2015 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

(перечень основных мероприятий)

**по апробации и внедрению профессионального стандарта педагога-психолога (психолог в сфере образования) на
2015-2020 гг.**

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

№ п/п	Срок реализации	Мероприятия	Ожидаемые результаты/Ответственный исполнитель		
			Региональный уровень	Муниципальный уровень	Локальный уровень
1	2	3	4	5	6
Организационно-подготовительный этап					
1.	Сентябрь 2015 г.	Создание ассоциативной сети площадок по апробации и внедрению профессионального стандарта педагога-психолога (далее – ПСПП)	Формирование перечня краевых базовых площадок по апробации и внедрению ПСПП (далее – КБП ПСПП/Олифер О.О.	Выбор образовательных организаций, площадок по апробации и внедрению ПСПП в муниципальных образованиях/Руководитель органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (далее – ОМСУ)	
2.	Сентябрь 2015 г.	Подготовка нормативных документов, регламентирующих апробацию и внедрение ПСПП	Подготовка распоряжения министерства образования и науки края "О деятельности краевой пилотной площадки по апробации и внедрению ПСПП в 2015, 2016 гг. (далее – КПП ПСПП)/Перминова О.П. Разработка нормативной документации регионального уровня Перминова О.П., Олифер О.О.	Подписание распоряжения об апробации и внедрении ПСПП. Разработка нормативной документации муниципального уровня/ОМСУ	Разработка нормативных документов по апробации и внедрению ПСПП в образовательной организации/руководитель КБП ПСПП
3.	Сентябрь-декабрь 2015 г.	Организация деятельности КПП ПСПП, в т.ч. разработка плана	Организация деятельности КПП ПСПП, в т.ч. разработка плана проведения	Организация деятельности КБП ПСПП, в т.ч. разработка плана проведения апробации и	Проведение организационно-методических мероприятий по

		проведения апробации и поэтапного внедрения ПСПП	апробации и поэтапного внедрения ПСПП/Перминова О.П., Олифер О.О.	поэтапного внедрения ПСПП/ОМСУ	разработке плана апробации и поэтапного внедрения ПСПП/Руководитель КБП ПС ПП
4.	Декабрь 2015 г.	Краевой семинар-совещание по обсуждению итогов проведения подготовительного этапа внедрения стандарта ПСПП, целевые установки на 2016 год	Организация краевого семинара-совещания "Итоги проведения подготовительного этапа внедрения стандарта ПС ПП, целевые установки на 2016 г."/Перминова О.П., Олифер О.О.	Обеспечение участия в краевом семинар-совещании "Итоги проведения подготовительного этапа внедрения стандарта ПС ПП, целевые установки на 2016 г."/ОМСУ	Участие в региональном семинаре совещании по обсуждению итогов проведения подготовительного этапа внедрения стандарта ПСПП/Руководитель КБП ПС ПП
Этап апробации					
5.	Январь – март 2016 г.	Разработка и утверждение вариативных моделей апробации ПСПП на КПП ПСПП с использованием форм сетевого взаимодействия	Разработка и утверждение вариативных моделей апробации ПС ПП КПП ПСПП с использованием форм сетевого взаимодействия/ Олифер О.О.	Утверждение вариативных моделей апробации ПСПП на КБП ПС ПП с использованием форм сетевого взаимодействия/ОМСУ	Разработка вариативных моделей апробации ПСПП на КБП ПСПП с использованием форм сетевого взаимодействия/Руководитель КБП ПС ПП
6.	Январь – апрель 2016 г.	Разработка моделей дифференциации уровней соответствия	Разработка моделей дифференциации уровней соответствия профессиональных компетенций педагога-	Утверждение моделей дифференциации уровней соответствия профессиональных компетенций педагога-	Разработка моделей дифференциации уровней соответствия профессиональных компетенций педагога-

		профессиональных компетенций педагога-психолога содержанию трудовых функций ПСПП	психолога содержанию трудовых функций ПСПП/Олифер О.О.	психолога содержанию трудовых функций ПСПП/ОМСУ	психолога содержанию трудовых функций ПСПП/Руководитель КБП ПСПП
7.	Апрель – май 2016 г.	Разработка перечня профессиональных компетенций педагога-психолога в соответствии с перечнем трудовых функций и трудовых действий	Разработка перечня профессиональных компетенций педагога-психолога в соответствии с перечнем трудовых функций и трудовых действий/Олифер О.О.	Утверждение перечня профессиональных компетенций педагога-психолога в соответствии с перечнем трудовых функций и трудовых действий/ОМСУ	Разработка перечня профессиональных компетенций педагога-психолога в соответствии с перечнем трудовых функций и трудовых действий/Руководитель КБП ПСПП
8.	Январь – ноябрь 2016 г.	Апробация технологии и инструментария оценки соответствия компетенций педагога содержанию трудовых функций ПСПП	Апробация технологии и инструментария оценки соответствия компетенций педагога содержанию трудовых функций ПСПП/Олифер О.О.	Утверждение апробации технологии и инструментария оценки соответствия компетенций педагога содержанию трудовых функций ПСПП/ОМСУ	Апробация технологии и инструментария оценки соответствия компетенций педагога содержанию трудовых функций ПСПП/Руководитель КБП ПСПП
9.	Январь – ноябрь 2016 г	Разработка Типового алгоритма оценки соответствия профессиональных компетенций	Разработка Типового алгоритма оценки соответствия профессиональных компетенций педагога-психолога содержанию	Утверждение Типового алгоритма оценки соответствия профессиональных компетенций педагога-психолога содержанию	Разработка Типового алгоритма оценки соответствия профессиональных компетенций педагога-психолога содержанию

		педагога-психолога содержанию ПС ПП на основе Модели дифференциации уровней и с применением технологии и модульного инструментария оценки соответствия компетенций (для процедуры аттестации)	ПСПП на основе Модели дифференциации уровней и с применением технологии и модульного инструментария оценки соответствия компетенций (для процедуры аттестации)/Олифер О.О.	ПСПП на основе Модели дифференциации уровней и с применением технологии и модульного инструментария оценки соответствия компетенций (для процедуры аттестации)/ОМСУ	ПСПП на основе Модели дифференциации уровней и с применением технологии и модульного инструментария оценки соответствия компетенций (для процедуры аттестации)/Руководитель КБП ПС ПП
10.	Март – июнь 2016 г.	Апробация алгоритма оценки соответствия профессиональных компетенций педагога-психолога содержанию ПС ПП на КПП ПСПП	Апробация алгоритма оценки соответствия профессиональных компетенций педагога-психолога содержанию ПС ПП на КПП ПСПП/Олифер О.О.	Утверждение алгоритма оценки соответствия профессиональных компетенций педагога-психолога содержанию ПС ПП на базе КБП ПСПП/ОМСУ	Апробации алгоритма оценки соответствия профессиональных компетенций педагога-психолога содержанию ПС ПП/Руководитель КБП ПС ПП
11.	Июнь – ноябрь 2016 г.	Разработка обобщенных аналитических и методических материалов по результатам апробации ПСПП	Разработка обобщенных аналитических и методических материалов по результатам апробации ПСПП/Олифер О.О.	Утверждение обобщенных аналитических и методических материалов по результатам апробации ПСПП/ОМСУ	Разработка обобщенных аналитических и методических материалов по результатам апробации ПСПП/Руководитель КБП ПС ПП

12.	Декабрь 2016 г.	Краевая конференция по результатам этапа апробации стандарта ПСПП	Организация и проведение краевой конференции "Результаты апробации стандарта ПСПП/Перминова О.П., Олифер О.О.	Участие в организации "Результаты апробации стандарта ПСПП"/ОМСУ	Участие в организации и проведении региональной конференции по результатам этапа апробации стандарта ПСПП/Руководитель КБП ПСПП
Подготовка и повышение квалификации согласно ПС ПП					
13.	Сентябрь 2015 года-ноябрь 2016 года	Разработка рекомендаций по модернизации аттестационных процедур педагогов-психологов в рамках внедрения ПСПП	Разработка рекомендаций по модернизации аттестационных процедур педагогов-психологов в рамках внедрения ПСПП/Матаржук Е.В., Олифер О.О., Кочетоваа Е.В.	Участие в разработке рекомендаций по модернизации аттестационных процедур педагогов-психологов в рамках внедрения ПСПП/ОМСУ	Разработка рекомендаций по модернизации аттестационных процедур педагогов-психологов в рамках внедрения ПСПП/Руководитель КБП ПСПП
14.	Январь-август 2016 года	Разработка экспериментальных программ ДПО по повышению квалификации педагогов-психологов и оценочных процедур в рамках внедрения ПСПП	Разработка экспериментальных программ ДПО по повышению квалификации педагогов-психологов и оценочных процедур в рамках внедрения ПСПП/Мельникова Т.В., Калугина Н.А., Олифер О.О.	Предложения по разработке экспериментальных программ ДПО по повышению квалификации педагогов-психологов и оценочных процедур в рамках внедрения ПСПП/ОМСУ	Разработка экспериментальных программ ДПО по повышению квалификации педагогов-психологов и оценочных процедур в рамках внедрения ПСПП/Руководитель КБП ПСПП
15.	Август 2016	Апробация	Апробация	Организация апробации	Апробация

	года -июнь 2017 года	экспериментальн ых программ ДПО по повышению квалификации педагогов- психологов в соответствии с профстандартом ПСПП на базе КПП ПСПП	экспериментальных программ ДПО по повышению квалификации педагогов-психологов в соответствии с профстандартом ПС ПП на базе КПП ПСПП/ Мельникова Т.В., Калугина Н.А., Олифер О.О.	экспериментальных программ ДПО по повышению квалификации педагогов- психологов КБП ПСПП/ОМСУ	экспериментальных программ ДПО по повышению квалификации педагогов-психологов /Руководитель КБП ПСПП
16.	С июля 2017 года	Реализация программ ДПО по повышению квалификации педагогов- психологов в соответствии с профстандартом ПСПП	Реализация программ ДПО по повышению квалификации педагогов-психологов в соответствии с профстандартом / Мельникова Т.В., Калугина Н.А., Олифер О.О.	Направление на обучение педагогов-психологов на повышение квалификации педагогов-психологов в соответствии с профстандартом ПСПП	Участие в реализации по повышению квалификации педагогов-психологов /Руководитель КБП ПСПП
17.	Сентябрь 2016 года -май 2017 года	Разработка программ профессионально й переподготовки "Педагог- психолог" в соответствии с профстандартом ПСПП на базе КПП ПСПП	Разработка программ профессиональной переподготовки "Педагог-психолог" в соответствии с профстандартом ПС ПП /Мельникова Т.В., Калугина Н.А., Олифер О.О.		Участие в разработке программ профессиональной переподготовки "Педагог-психолог" в соответствии с профстандартом ПС ПП/Руководитель КБП ПСПП
19.	Сентябрь 2016 года -май 2017 года	Реализация программ профессионально й переподготовки	Реализация программ профессиональной переподготовки "Педагог-психолог" в	Направление на обучение педагогических работников на обучение по программе	Участие в реализации программ профессиональной переподготовки

		"Педагог-психолог" в соответствии с профстандартом ПСПП и их реализация на КПП ПСПП	соответствии с профстандартом ПСПП на базе КПП ПСПП/Мельникова Т.В., Калугина Н.А., Олифер О.О.	профессиональной переподготовки "Педагог-психолог"/ОМСУ	"Педагог-психолог" в соответствии с профстандартом ПСПП /Руководитель КБП ПСПП
20.	Июль - сентябрь 2016 года	Разработка Типовой модели построения и реализации индивидуальной программы профессионального развития (далее - ИППР) педагогов-психологов	Разработка Типовой модели построения и реализации ИППР педагогов-психологов/Олифер О.О.	Организация разработки Типовой модели построения и реализации ИППР педагогов-психологов/ОМСУ	Участие в разработке Типовой модели построения и реализации ИППР педагогов-психологов/Руководитель КБП ПСПП
21.	Сентябрь 2016 года - май 2017 года	Апробация Типовой модели построения и реализации ИППР педагогов-психологов	Апробация Типовой модели построения и реализации ИППР педагогов-психологов/Олифер О.О.	Организация апробации Типовой модели построения и реализации ИППР педагогов-психологов/ОМСУ	Участие в апробации Типовой модели построения и реализации ИППР педагогов-психологов /Руководитель КБП ПСПП
Модернизация психологической службы образования с учетом требований ПСПП					
22.	Сентябрь 2016 года - июнь 2017 года	Разработка и апробация вариативных моделей организации деятельности психологической службы (далее –	Разработка и апробация вариативных моделей организации деятельности ПсхС на краевом уровне с учетом требований ПСПП, в том числе:	Организация участия в разработке и апробации вариативных моделей организации деятельности ПсхС на базе КБП ПС/ОМСУ	Участие в разработке и апробации вариативных моделей организации деятельности ПсхС на базе КБП ПСПП/Руководитель КБП ПСПП

		ПсихС) на краевом уровне с учетом требований ПСПП	- разработка и апробация программ психолого- педагогического сопровождения ООП ДО согласно ФГОС ДО; - разработка и апробация программ психолого- педагогического сопровождения ООП НОО согласно ФГОС НОО - разработка и апробация программ психолого- педагогического сопровождения ООП ООО согласно ФГОС ООО; - разработка и апробация программ психолого- педагогического сопровождения АООП НОО согласно ФГОС ОВЗ/Олифер О.О.		
22.	Сентябрь 2016 года- июнь 2017 г.	Разработка и апробация вариативных моделей организации деятельности	Разработка и апробация вариативных моделей организации деятельности ПсихС на краевом уровне с	Организация участия в разработке и апробации вариативных моделей организации деятельности ПсихС на базе КБП ПСПП/ОМСУ	участия в разработке и апробации вариативных моделей организации деятельности ПсихС/Руководитель

		ПсихС на краевом уровне с учетом требований ПСПП	учетом требований ПСПП в части оказания психолого-педагогической помощи лицам ОВЗ, испытывающим трудности в освоении ООП, развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетним обучающимся, призванным в случае и в порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством подозреваемыми, обвиняемыми и подсудимыми по уголовному делу, либо являющимися потерпевшими или свидетелями преступления (обобщенная трудовая функция "В" ПСПП/Олифер О.О.		КБП ПСПП
23.	Март-сентябрь 2017 г.	Проведение межрегиональных экспертных семинаров – совещаний на	Проведение межрегионального экспертного семинара – совещания на КПП ПСПП с целью	Участие в экспертном семинаре – совещании на базе КПП ПСПП с целью анализа качества работы психологических служб	Участие в экспертном семинаре – совещании на КПП ПСПП площадке с целью анализа качества

		базе КПП ПСПП с целью анализа качества работы ПсихС, осуществляющих деятельность с учетом требований ПСПП	анализа качества работы ПсихС, осуществляющих деятельность с учетом требований ПСПП/Перминова О.П., Олифер О.О.	образования, осуществляющих деятельность с учетом требований ПСПП/ОМСУ	работы ПсихС, осуществляющих деятельность с учетом требований ПСПП/Руководитель КБП ПСПП
24.	Сентябрь 2016 г - октябрь 2017 г.	Проведение мероприятий по созданию учебно-методического сопровождения профессиональной деятельности педагога-психолога с учетом требований ПСПП	Проведение мероприятий по созданию учебно-методического сопровождения профессиональной деятельности педагога-психолога, который обеспечивает работу с учетом требований ПСПП	Участие в мероприятиях по созданию учебно-методического сопровождения профессиональной деятельности педагога-психолога с учетом требований ПСПП/ОМСУ	Участие в мероприятиях по созданию учебно-методического сопровождения профессиональной деятельности педагога-психолога с учетом требований ПСПП/Руководитель КБП ПСПП
25.	Декабрь 2017 г.	Краевая конференция по итогам апробации и внедрения ПСПП	Организация и проведение краевой конференции "Итоги апробации и внедрения ПСПП"	Участие в краевой конференции "Итоги апробации и внедрения ПСПП"/ОМСУ	Участие в краевой конференции "Итоги апробации и внедрения ПСПП"/Руководитель, члены КБП ПСПП
Информационное обеспечение апробации и внедрения профстандарта ПСПП					
26.	2015-2017 гг.	Всероссийские совещания, конференции, семинары, вебинары по вопросам апробации и	Участие во всероссийских совещаниях, конференциях, семинаров, вебинаров по вопросам апробации и	Организация участия во всероссийских совещаниях, конференциях, семинаров, вебинаров по вопросам апробации и внедрения профстандарта	Участие во всероссийских совещаниях, конференциях, семинаров, вебинаров по вопросам апробации и внедрения

		внедрения ПСПП	внедрения профстандарта ПСПП/Перминова О.П., Калугина Н.А., Олифер О.О.	ПСПП/ОМСУ	профстандарта ПСПП/ участие во всероссийских совещаниях, конференций, семинаров, вебинаров по вопросам апробации и внедрения профстандарта ПСПП Руководитель, члены КБП ПСПП
27.	Октябрь 2015 г.	Организация представительств КПП ПСПП, КБП ПСПП на официальных сайтах	Организация представительств КПП ПСПП, КБП ПСПП на официальном сайте КЦПМСС/Олифер О.О.		Организация представительств КБП ПСПП на официальном сайте КЦПМСС/ Руководитель КБП ПСПП
28	2015-2017 гг.	Информационное сопровождение в СМИ (с использованием Интернет-ресурсов) о ходе апробации и внедрения ПСПП	Информационное сопровождение в СМИ (с использованием Интернет-ресурсов) о ходе апробации и внедрения ПСПП на базе КПП ПСПП/Перминова О.П., Олифер О.О.	Информационное сопровождение в СМИ (с использованием Интернет-ресурсов) о ходе апробации и внедрения ПСПП на базе КБП ПСПП/ ОМСУ	Информационное сопровождение в СМИ (с использованием Интернет-ресурсов) о ходе апробации и внедрения ПСПП на базе КБП ПСПП/ Руководитель КБП ПСПП